

श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 07.07.2017 को कार्यालय कक्ष में आयोजित जिला योजना कार्यालय एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमंडल, खगड़िया से संचालित विधायक योजना से संबंधित कार्यों की कृत समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

**उपस्थिति :- यथा बैठक पंजी।**

बैठक में जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल (LAEO), खगड़िया एवं LAEO के सभी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता उपस्थित हुए।

अधोहस्ताक्षरी को श्री छोटू कुमार, संविदा आधारित कनीय अभियंता के संबंध में कई स्तरों से पूर्व में शिकायतें प्राप्त हुई थी एवं इनका कार्यकलाप असंतोषजनक पाया गया था जिसके लिए कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल (LAEO), खगड़िया को श्री छोटू कुमार के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निदेश दिया गया था। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यपालक अभियंता के द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे श्री छोटू कुमार, संविदा आधारित कनीय अभियंता को सेवाच्युत करने हेतु प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को पत्र लिखना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन—कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया)

तत्पश्चात् मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत विधायकवार प्राप्त योजनाओं की अनुशंसा प्राक्कलन की स्थिति, प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजनाओं के कार्यान्वयन तथा कार्यान्वित योजना में भुगतान की स्थिति के संबंध में समीक्षा की गयी एवं स्थिति निम्नवत पायी गयी :-

**1. श्रीमती पूनम देवी यादव, स0वि0स0 :-**

समीक्षा के क्रम में जिला योजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में मा0 विधायक द्वारा 31 अनुशंसायें प्राप्त हुई थी जिसके विरुद्ध 18 योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। अन्य योजना का प्राक्कलन उपलब्ध नहीं कराया गया है। 43.63 लाख रुपये की योजनाओं की अनुशंसा माननीया विधायक से प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिए माननीया विधायक से अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे संबंधित दोनों कनीय अभियंता के मानदेय से 10-10 प्रतिशत की राशि की कटौती करें। कनीय अभियंता द्वारा यदि 10.07.2017 तक प्राक्कलन तैयार कर समर्पित नहीं किया जाता है तो उनके मानदेय से 50 प्रतिशत की राशि की कटौती करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन—कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया)

पूर्ण योजनाओं में राशि भुगतान के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि पूर्व के पूर्ण योजनाओं में राशि का भुगतान किया गया है।

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना तथा खगड़िया सदर विधायक द्वारा पूर्व में यह जानकारी दी गयी थी कि जो कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं उनका भी भुगतान अभियंताओं द्वारा जानबुझकर नहीं किया जा रहा है। बैठक में उपस्थित संबंधित अभियंता द्वारा बताया गया कि वांछित चेक निर्गत किया गया है। परंतु पूछताछ से यह पता चला कि वास्तविक भुगतान नहीं हुआ है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि संबंधित कनीय अभियंता का मानदेय का भुगतान स्थगित करें। कार्यपालक अभियंता इस संबंध में जांच करेंगे तथा यदि कार्य गुणवत्तापूर्ण हो गया है तो अविलम्ब भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

बैठक के दौरान यह बात प्रकाश में आयी कि कार्य करने के क्रम में क्षेत्र में अनुचित दबाव दिये जाते हैं जिसके कारण कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता अत्यधिक तनाव में हैं। कार्यपालक अभियंता इस विषय के संबंध में स्वयं समीक्षा कर देख लें कि कार्य नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण हो। यदि जांच के क्रम में कोई अनियमितता प्रकाश में आयेगी तो संबंधित अभियंता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया)

## 2. श्री चन्दन कुमार, स0वि0स0 :-

समीक्षा के क्रम में जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया ने बताया कि माननीय विधायक से 69 योजनाओं की अनुशंसा प्राप्त हुई थी जिसमें 195.39 लाख रुपये सन्निहित है। सभी 69 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई जिसमें 39 योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं एवं 30 योजनायें अपूर्ण हैं। जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि जो राशि बची हुई है उसकी भी अनुशंसा प्राप्त करें। कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित कनीय अभियंताओं को भी निदेश दिया गया कि अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करायें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया)

पूर्ण योजनाओं में भुगतान के संबंध में जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया ने बताया कि पुस्तक क्रय करने संबंधी योजना में राशि का भुगतान हो चुका है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि पूर्ण योजनाओं की गुणवत्ता की जांच कर शीघ्र राशि का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया)

## 3. श्री पन्ना लाल सिंह पटेल, स0वि0स0 :-

समीक्षा के क्रम में जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया ने बताया कि 69 अनुशंसा प्राप्त हुई थी एवं सभी 69 योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। 69 योजनाओं में से 53 योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं तथा 30 योजनायें अपूर्ण हैं। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि पुरानी सभी योजनाओं में राशि का भुगतान हो चुका है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण करायें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र  
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया)

जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 से लेकर 2016-17 तक की कार्यान्वित की गई योजनाओं की सूची और उससे संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया)

**4. श्री रमानंद प्रसाद सिंह, स0वि0स0 :-**

समीक्षा के क्रम में जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया ने बताया कि प्राप्त 79 अनुशंसा के विरुद्ध 79 योजनायें में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। 79 योजनाओं के विरुद्ध 58 योजनायें पूर्ण हो चुकी है एवं 21 योजनायें अपूर्ण है। किताब क्रय की योजनाओं में भुगतान किया जा चुका है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि अपूर्ण योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र  
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया)

**5. श्रीरजनीश कुमार, स0वि0प0 :-**

जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि 11 अनुशंसा प्राप्त हुई थी जिसके विरुद्ध 6 योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। प्राप्त 60.00 लाख रुपये के विरुद्ध 5 लाख रुपये की अनुशंसाएँ प्रशासनिक स्वीकृति की प्रतीक्षा में है। जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त से संबंधित प्राक्कलन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि संबंधित कनीय अभियंता की जिम्मेवारी तय करेंगे। इस संबंध में अगली बैठक में विस्तृत समीक्षा की जायेगी।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र  
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया)

**6. श्री सोनेलाल मेहता, स0वि0प0 :-**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्राप्त 17 अनुशंसा के विरुद्ध 9 योजनाओं में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, जिसमें 43.45 लाख सन्निहित है। शेष 156.55 की योजना प्रशासनिक स्वीकृति हेतु लंबित है। जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया ने बताया कि कार्यपालक अभियंता से प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुआ है। अलौली विधान सभा क्षेत्र से संबंधित दोनों कनीय अभियंता ने बताया कि 30.50 लाख की अनुशंसा प्राप्त थी जिसमें 12.50 लाख की योजना का प्राक्कलन तैयार नहीं की गई है एवं शेष राशि का प्राक्कलन तैयार है। खगड़िया विधान सभा क्षेत्र से संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता से पृच्छा करने पर कुछ भी नहीं बताया गया। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि शीघ्र प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण  
संगठन, कार्य प्रमंडल (LAEO), खगड़िया)


7. श्री एन०के० सिंह, स०वि०प० :-

समीक्षा के क्रम में जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया ने बताया कि अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है। अनुशंसा हेतु माननीय सदस्य विधान सभा से अनुरोध किया गया है।

कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि लंबित प्राक्कलनों को शीघ्र तैयार कर भेजे तथा अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण करें। साथ ही पूर्ण सभी योजनाओं में गुणवत्ता की जांच कर भुगतान शीघ्र करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र  
अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

  
जिलाधिकारी,  
खगड़िया।


ज्ञापांक.....1500...../गो०, दिनांक.....12-07-17

प्रतिलिपि : जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया/जिला आई०टी० मैनेजर, खगड़िया को सूचनार्थ तथा संबंधित पदाधिकारियों को Email एवं जिला के वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया एवं सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

  
जिलाधिकारी,  
खगड़िया।