

श्री जय सिंह, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 20.10.2017 को सम्पन्न जिला स्तरीय योजना एवं मोनिटरिंग समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:—यथा पंजी

दिनांक 20.10.2017 को जिला स्तरीय योजना एवं मोनिटरिंग समिति की समीक्षा बैठक की गयी।

1. (ROB) रेलवे ओभर ब्रीज पुल:—

रेलवे ओभर ब्रीज पुल निर्माण के प्रगति की समीक्षा की गयी। परियोजना प्रबन्धक, इरकॉन द्वारा बताया गया कि रेलवे ओभर ब्रीज में कार्य चल रहा है। उन्हें निदेश दिया गया कि रेलवे ओभर ब्रीज में कार्य तेजी से कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन—परियोजना प्रबन्धक, इरकॉन, खगड़िया)

2. अपर समाहर्ता खगड़िया के आवास से पी0डब्लू0डी0 सड़क के रंजीत साह के आरा मिल तक सड़क मरम्मत:—

समीक्षा में पाया गया कि जिला मुख्यालय स्थित पूर्वी रेलवे केबिन ढाला पर ओभर ब्रीज (ROB) निर्माण के कारण यातायात सुचारु रूप से संचालन हेतु बनाये गये वाईपास सड़क में अपर समाहर्ता, खगड़िया के आवास से चित्रगुप्तनगर थाना होते हुए, सन्हौली पोखर होते हुए पी0डब्लू0डी0 सड़क के रंजीत साह आरा मिल तक सड़क में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं। परियोजना प्रबन्धक, इरकॉन, खगड़िया को निदेश दिया गया कि इसे अविलम्ब मरम्मत कराना सुनिश्चित करें। परियोजना प्रबन्धक, इरकॉन, खगड़िया द्वारा छठ पर्व से पूर्व इसकी मरम्मत कराने का आश्वासन दिया गया।

(अनुपालन—परियोजना प्रबन्धक, इरकॉन, खगड़िया)

3. अतिथि गृह के अपोजिट साईट लेन निर्माण:—

परियोजना प्रबन्धक, इरकॉन, खगड़िया को अतिथि गृह खगड़िया के अपोजिट साईट यातायात हेतु लेन निर्माण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—परियोजना प्रबन्धक, इरकॉन, खगड़िया)

4. पथ निर्माण विभाग के सड़को की मरम्मत:—

पथ निर्माण प्रमंडल, खगड़िया के उपस्थित प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि रोड मेन्टीनेन्स नीति को पूरी तरह से लागू करना सुनिश्चित करें।

5. डूमरी घाट निर्माणाधीन पुल के निकट आम जनता के यातायात हेतु बाढ़ के समय चलाये गये नाव का भुगतान:—

समीक्षा में पाया गया कि डूमरीघाट क्षतिग्रस्त पुल के निर्माणाधीन पुल के निकट बरसात के दिनों में आम जनता के लिए यातायात हेतु वर्ष 2016 एवं 2017 में चलाये गये नाव का भुगतान नहीं हो पाया है। कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ, खगड़िया को इस

सम्बन्ध में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करने तथा चलाये गये नाव के भुगतान हेतु विभाग से राशि की मांग करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ, खगड़िया)

विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया को निदेश दिया गया कि प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से वर्ष 2016 एवं 2017 में चलाये गये नाव के भुगतान हेतु राशि की मांग के लिए अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र प्रारूप प्रस्तुत करेंगे।

(अनुपालन-विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया)

३०  
जिलाधिकारी,  
खगड़िया।

ज्ञापांक..... 2390 / गो०, दिनांक..... 24-10-17

प्रतिलिपि : जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया / जिला आई०टी० प्रबंधक, खगड़िया को सूचनार्थ तथा जिला के वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : परियोजना प्रबन्धक, इस्कॉन, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: उप विकास आयुक्त, खगड़िया / निदेशक, डी०आर०डी०ए०, खगड़िया / कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमंडल, खगड़िया / जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,  
खगड़िया

सम्बन्ध में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई करने तथा चलाये गये नाव के भुगतान हेतु विभाग से राशि की मांग करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ, खगड़िया)

विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया को निदेश दिया गया कि प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना से वर्ष 2016 एवं 2017 में चलाये गये नाव के भुगतान हेतु राशि की मांग के लिए अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्र प्रारूप प्रस्तुत करेंगे।

(अनुपालन-विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया)

३०  
जिलाधिकारी,  
खगड़िया।

ज्ञापांक..... 2390 / गो०, दिनांक..... 24-10-17

प्रतिलिपि : जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया / जिला आई०टी० प्रबंधक, खगड़िया को सूचनार्थ तथा जिला के वेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : परियोजना प्रबन्धक, इस्कॉन, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: उप विकास आयुक्त, खगड़िया / निदेशक, डी०आर०डी०ए०, खगड़िया / कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमंडल, खगड़िया / जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,  
खगड़िया