

श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 22.07.2017 को अपराह्न 04:00 बजे सम्पन्न कब्रिस्तान घेराबन्दी निर्माण योजना से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति:- यथा पंजी।

गत बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी द्वारा शेष बचे 58 कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना की प्रथमिकता सूची में से संवेदनशीलता/अतिसंवेदनशीलता एवं सरकारी भूमि की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराये गये योजनाओं में 07 योजनाओं की घेराबन्दी करने का निदेश दिया गया था। उक्त निदेश के अनुपालन में कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल खगड़िया द्वारा बताया गया कि कुल तीन योजनाओं का तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त कर प्राक्कलन जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराया गया जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल खगड़िया द्वारा बताया गया कि तीनों योजना निविदा की प्रक्रिया में है। दो और कब्रिस्तान की स्वीकृति प्रदत्त कर जिला योजना शाखा में भेजा जा रहा है। शेष 04 योजनाओं का सरकारी भूमि से संबंधित प्रतिवेदन अचलाधिकारी, खगड़िया/अलौली से समन्वय स्थापित कर प्राप्त करते हुए प्राक्कलन यथाशीघ्र जिला योजना कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया को दिया गया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया/गोगरी को शेष बचे कब्रिस्तान की संवेदनशीलता/अतिसंवेदनशीलता की प्राथमिकता सूची जिला योजना कार्यालय, खगड़िया को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, खगड़िया से पृच्छा करने पर बताया गया कि टेन्डर में लगभग 8 दिन का समय लगेगा। इतने दिनों तक टेन्डर को निष्पादित नहीं करने के लिए अपना स्पष्टीकरण समर्पित करेंगे। टेन्डर निष्पादित करने तक कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, खगड़िया का वेतन स्थगित किया जाता है। साथ ही उन्हें निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर टेन्डर का निष्पादन सुनिश्चित करें।

(अनुपालन- कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, खगड़िया)

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि ग्राम मेघौना में एक पोखर है तथा पोखर के सटा हुआ कब्रिस्तान है और हमेशा मच्छली मारने को लेकर तनाव बना रहता है। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया को तिथि निर्धारित कर पोखर नापी कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन- अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया)

समीक्षा के क्रम बताया गया कि खगड़िया शहर के थाना रोड में कब्रिस्तान की घेराबंदी में 2-3 घर का कुछ अंश पड़ रहा है। अनुमंडन पदाधिकारी, खगड़िया स्वयं स्थल निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन- अनुमंडन पदाधिकारी, खगड़िया)

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।


जिलाधिकारी
खगड़िया।

ज्ञापांक.....665...../जि०यो०, दिनांक...10/08/2017

प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/उप विकास आयुक्त, खगड़िया/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी/कार्यपालक अभियंता, स्था०क्षे०अभि०संग०, कार्य प्रमंडल खगड़िया/सभी अंचलाधिकारी/सभी अंचलों के थाना प्रभारी जिला खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया/जिला आई०टी०मैनेजर, खगड़िया को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: सरकार के उप सचिव गृह विभाग (विशेष शाखा) को सूचनार्थ प्रेषित।


जिलाधिकारी
खगड़िया।